

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLEI
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện về chuyên đề giám sát triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 53/BC-ĐGS ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Đoàn giám sát của HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện (Có Báo cáo số 53/BC-ĐGS ngày 20/7/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện kèm theo):

1. Kết quả đạt được:

- Qua giám sát thực tế kết quả triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện, Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, quá trình triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy trình, thủ tục đề ra. Năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng Chủ đầu tư đã có sự phối hợp tốt với nhà thầu đã tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu,... đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo cấp có

thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân hết kế hoạch vốn giao 2021 tỷ lệ giải ngân đạt 97%.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021: 50.888 triệu đồng, bố trí thực hiện 58 dự án (28 dự án thực hiện vốn năm trước chuyển sang, 30 dự án thực hiện vốn năm 2021). Trong đó, đã hoàn thành: 49 dự án; chưa hoàn thành 09 dự án.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

a. Hạn chế:

- Công tác giải phóng mặt bằng triển khai một số công trình tiến độ triển khai còn chậm.

- Việc bố trí, phân bổ nguồn vốn thực hiện một số dự án còn thiếu, chưa phù hợp, chưa bán theo thứ tự ưu tiên của Nghị quyết của HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn dự án.

- Chất lượng thiết kế, chất lượng thi công một số công trình chưa đảm bảo.

- Việc thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở còn hạn chế.

- Việc triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chưa triển khai được dẫn đến ảnh hưởng đến phân bổ nguồn đầu tư.

b. Nguyên nhân:

- Chưa thống nhất, đồng bộ dẫn đến quá trình triển khai các dự án đều vướng trong công tác giải phóng mặt bằng, người dân có đất, hoa màu thu hồi chưa đồng thuận với giá đền bù nhà nước đưa ra (*Đơn giá bồi thường đất, cây cối hoa màu, vật kiến trúc còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân dân*), hạn chế trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch xây dựng dẫn đến tình trạng vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án.

- Năng lực của đơn vị Chủ đầu tư; năng lực đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công xây lắp và lựa chọn nhà thầu chưa đạt yêu cầu.

- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dọc 2 bên đường Lê Hồng Phong nổi dài, thị trấn Đăk Glei không thực hiện được làm ảnh hưởng việc phân bổ nguồn vốn đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Công tác thẩm định dự án chưa đảm bảo.

Điều 2. Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư công, đề nghị UBND huyện chỉ đạo thực hiện:

- Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý các khó khăn đối với việc triển khai các dự án đầu tư khu hành chính mới của huyện để tiếp tục thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất dọc 2 bên đường Lê Hồng Phong nổi dài, thị trấn Đăk Glei để có nguồn vốn phân bổ thực hiện các dự án chưa triển khai thực hiện, bố trí vốn chưa đủ tổng mức đầu tư để thực hiện đảm bảo theo quy định đồng thời việc xác định nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với các dự án tiếp theo cần đánh giá hiệu quả, tính khả thi trước khi xác định nguồn để phân bổ nguồn đầu tư các công trình, dự án đảm bảo khả năng thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Đăk Glei Khoá XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Các Phòng ban chuyên môn thuộc huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT. 



A Sô Lai