

BÁO CÁO
Tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách
trên địa bàn huyện Đắk Gle

Thực hiện Công văn số 1143/STC-QLĐTNNNS ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh về tiếp tục rà soát đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương¹, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Gle báo cáo kết quả triển khai thực hiện (các Dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Về thủy điện

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có **01** dự án thủy điện đã vận hành, đi vào sử dụng từ tháng 12/2018 đến nay²; **07** dự án thủy điện đang triển khai xây dựng³ và **02** dự án thủy điện đang hoàn thiện các bước lập dự án đầu tư⁴.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn huyện thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo đúng quy định.

- Chỉ đạo tham mưu cho ý kiến hướng tuyến hoặc phúc đáp các Công ty có nhu cầu đầu tư lĩnh vực năng lượng trên địa bàn huyện. Báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy

¹ Báo cáo số 81/BC-KTHT&ĐT ngày 11/4/2025 của phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị; Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 08/4/2025 của UBND xã Đắk Kroong; Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 08/4/2025 của UBND xã Đắk Môn; các đơn vị và UBND các xã còn lại không có báo cáo.

² Thủy điện Đắk Pru 1, công suất 07MW; Địa chỉ: xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Gle, tỉnh Kon Tum; Người Đại diện: Ông Nguyễn Tuấn Anh-GĐ; Trong năm 2024, đơn vị đã hiệu chỉnh và đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 6/6/2024 về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Pru 1 (hiệu chỉnh); UBND huyện Đắk Gle phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Đắk Pru 1 tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 26/4/2024.

³ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng điện Kon Tum (Dự án Thủy điện Đắk Mek 3); Địa chỉ: Lô T2, KCN Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Người đại diện: Ông Lê Nhất Minh Xuân-GĐ.

- Công ty Cổ phần Quang Đức Kon Tum (Dự án Thủy điện Đắk Mi 1 và Đắk Mi 1 A); Địa chỉ: 168, Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum; Người đại diện: Ông Vũ Quang Bảo-CT HĐQT.

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Krin (Dự án Thủy điện Đắk Krin, Đắk Mi 1B và Ngọc Linh 1,2,3); Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Kon Liêm, xã Xốp, huyện Đắk Gle, tỉnh Kon Tum; Người đại diện: Ông Cáp Kim Cương: 0963524070.

- Công ty cổ phần thủy điện Đắk Pek: (dự án Thủy điện Đắk Pek); Địa chỉ: thôn 14A, xã Đắk Pek, huyện Đắk Gle, tỉnh Kon Tum;

⁴ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Pru3 (Dự án Thủy điện Đắk Pru 3); Địa chỉ: 92 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; Người đại diện: Ông Lương Quang Anh: CT HĐQT kiêm GĐ: 0977551179.

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Kroong (Dự án Thủy điện Đắk Kroong). Địa chỉ trụ sở chính: 33A đường Bà Triệu, phường Thắng lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Người đại diện: Ông Hồ Sỹ Nhật: GĐ.

điện và vận hành khai thác công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai.

2. Về điện gió:

- Hiện nay có 01 Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đắk Glei⁵ với quy mô công suất 50 MW cơ bản đã hoàn thành công tác xây dựng tháng 01/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nhà máy điện gió chưa đủ điều kiện vận để hành thương mại theo quy định.

- Đối với 01 dự án Điện gió⁶ chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, gia hạn thời gian thực hiện chủ trương khảo sát, nghiên cứu tiếp tục đầu tư để đi vào hoạt động.

3. Về điện mặt trời: Chủ yếu là tự phát tại các hộ gia đình, không có dự án của nhà đầu tư trên địa bàn.

II. KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch đề ra do Nhà đầu tư chưa thống nhất được phương án bồi thường với các hộ dân.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Đối với các công trình đang lập dự án đầu tư⁷: Đề nghị đơn vị Chủ đầu tư sớm triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện đầu tư theo đúng tiến độ và phù hợp với Quy hoạch điện VIII.

- Đối với các công trình thủy điện chưa có chủ trương đầu tư⁸: Đề nghị Sở Tài chính có ý kiến với các Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất.

- Đối với các công trình thủy điện đã bị thu hồi chủ trương đầu tư: Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục lựa chọn điều chỉnh nhà đầu tư để quá trình thực hiện dự án đảm bảo đúng quy hoạch ngành điện; tạo điều kiện khai thác được tiềm năng thủy điện của huyện Đắk Glei⁹.

⁵ Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đắk Glei (50 MW): Dự án đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trong tháng 01 năm 2022: đã hoàn thành lắp đặt 18/18 tuabin gió, thi công hoàn thành tuyến đường dây 110kV đấu nối có chiều dài tuyến 19,6 km từ Trạm biến áp 110kV Nhà máy điện gió về Trạm biến áp 110kV Bờ Y. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, Nhà máy điện gió chưa đủ điều kiện vận hành thương mại theo quy định.

⁶ NMDG 27/7 Toàn Phát tại xã Đắk Kroong: đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư gia hạn thời gian thực hiện chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư.

- 03 dự án thu hồi chủ trương khảo sát nghiên cứu đầu tư tại Công văn số 2388/SKHĐT-XTĐT ngày 01/8/2024 của Sở Kế hoạch - Đầu tư: NMDG Kosy Đắk Glei tại Các xã: Xốp, Đắk Pék, Đắk Man, Đắk Choong; NMDG Tân Tấn Nhật - Đắk Glei (GD 2) tại xã Đắk Môn và Đắk Long; NMDG TV Đắk Glei tại xã Đắk Pék và Đắk Man.

⁷ Thủy điện Đắk Pru 3-Công ty cổ phần thủy điện Đắk Pru 3; Thủy điện Đắk Kroong - Công ty TNHH MTV Đại Lợi.

⁸ Thủy điện Đắk Man; thủy điện Đắk Brot (Đắk Nhoong); Thủy điện Đắk Glei (Đắk Long).

⁹ Văn bản số 09/CTY-VBĐN của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng tái tạo Tây Nguyên ngày 04/4/2024 về đề nghị khảo sát, thực hiện dự án đầu tư Thủy điện Đắk Ruồi 2,3, địa chỉ Công ty số 217 Hùng Vương, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.

- Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lựa chọn các đơn vị đầu tư có năng lực tiếp tục thực hiện dự án Thủy điện Đăk Ruồi 2, 3 trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei kính báo Sở Tài chính biết, tổng hợp chung./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HỦ TỊCH



Lê Viết Nam

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK GLEI
(Kèm theo Báo cáo số: 238 /BC-UBND ngày 16tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei)

TT	Tên công trình	Địa chỉ		MW	Chủ đầu tư	Địa chỉ trụ sở chính	Tiến độ cơ bản	QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư	Ghi chú
		Xã	Huyện						
1. Công trình hoàn thành đóng điện									
1	Thủy điện Đắk Pru 1	Đăk Nhoong	Đăk Glei	7.0	Công ty CP thủy điện Đăk Glei		Đã hoàn thành công trình tháng 12/2018		Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 3592/QĐ-BCT ngày 05/9/2016 của Bộ Công Thương
2. Công trình đang triển khai xây dựng									
1	Thủy điện Đăk Mek 3	Mường Hoong	Đăk Glei	7.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng điện Kon Tum	(1) Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng điện Kon Tum (2) Địa chỉ: Lô T2, KCN Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Người đại diện theo pháp luật: Ông LÊ NHẤT MINH XUÂN-GĐ	Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 3/8/2023 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Mek 3 của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum	Quy hoạch đợt 2; Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 1668/QĐ-BCT ngày 25/02/2015
2	Thủy điện Đăk Mi 1	Đăk Choong	Đăk Glei	84.0	Công ty cổ phần Quang Đức - Kon Tum	(1) Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum (2) Địa chỉ: 168, Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum . Người đại diện :ông Vũ Quang Bảo-CT HĐQT	Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh (lần 5) chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum	Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 12180/QĐ-BCT ngày 09/11/2015 của Bộ Công Thương
3	Thủy điện Đăk Mi 1A	Đăk Choong	Đăk Glei	11.0	Công ty cổ phần Quang Đức - Kon Tum	(1) Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum (2) Địa chỉ: 168, Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum . Người đại diện :ông Vũ Quang Bảo-CT HĐQT	Đã triển khai thi công khu phụ trợ và nhà quản lý vận hành, đường phục vụ thi công. Hiện nay đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 07/09/2021 của UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Đăk Mi 1A	Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 12180/QĐ-BCT ngày 09/11/2015 của Bộ Công Thương
4	Thủy điện Đăk Pek	Đăk Pék	Đăk Glei	10.2	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pek	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pek Địa chỉ: thôn 14A, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum	Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Đăk Pek của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Pek	Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1702/QĐ-BCT ngày 26/6/2020 của Bộ Công Thương
5	Thủy điện Đăk Krin	Xốp	Đăk Glei	7.4	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Kon Liêm, xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Ông Cấp Kim Cương: 0963524070	Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	QĐ số 177/QĐ-UBND, ngày 7/4/2022	Quy hoạch đợt 1: Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 1071/QĐ-BCT ngày 03/4/2020 của Bộ Công Thương

TT	Tên công trình	Địa chỉ		MW	Chủ đầu tư	Địa chỉ trụ sở chính	Tiến độ cơ bản	QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư	Ghi chú
		Xã	Huyện						
6	Thủy điện Đăk MI 1B	Đăk Choong	Đăk Gleï	6.0	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Kon Liêm, xã Xốp, huyện Đăk Gleï, tỉnh Kon Tum Ông Cáp Kim Cương: 0963524070	Đang lấy ý kiến lập thỏa thuận tuyến, đang thực hiện phương án đền bù GPMB	Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/4/2022, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với dự án Thủy điện Đăk Mi 1B của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Krin.	Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công Thương; Đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Krin
7	Thủy điện Ngọc Linh (gồm 3 Bậc thang)	Mường Hoang và Ngọc Linh	Đăk Gleï		Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Kon Liêm, xã Xốp, huyện Đăk Gleï, tỉnh Kon Tum Ông Cáp Kim Cương: 0963524070	Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Thủy điện Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Krin	Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công Thương;
7.1	Ngọc Linh 1			4.0					
7.2	Ngọc Linh 2			7.8					
7.3	Ngọc Linh 3			8.2					
3. Công trình lập dự án đầu tư									
1	Thủy điện Đăk Pru 3	Đăk Nhoong	Đăk Gleï	5.0	Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pru 3		Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện đầu tư	Quyết định số 751/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Pru 3 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pru	Quy hoạch đợt 1: Quyết định điều chỉnh quy hoạch số 3273/QĐ-BCT ngày 10/9/2018 của Bộ Công Thương;
2	Thủy điện Đăk Roong	Đăk Roong và Đăk Ang	Ngọc Hồi và Đăk Gleï	5.0	Công ty TNHH MTV Đại Lợi		Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện đầu tư	QĐ số 422/QĐ-UBND, ngày 18/7/2022	Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1204/QĐ-BCT ngày 27/4/2020 của Bộ Công Thương
4. Công trình chưa có chủ trương đầu tư									
1	Thủy điện Đăk Man	Đăk Man	Đăk Gleï	6.0			Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Đại Lợi khảo sát, lập hồ sơ hiệu chỉnh quy hoạch		Quy hoạch đợt 2
2	Thủy điện Đăk Brot	Đăk Nhoong	Đăk Gleï	5.0			Sau khi lấy ý kiến của UBND huyện Đăk Gleï, Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh cho Công ty cổ phần thủy điện Đăk Gleï triển khai thực hiện dự án.		Quy hoạch đợt 1

TT	Tên công trình	Địa chỉ		MW	Chủ đầu tư	Địa chỉ trụ sở chính	Tiến độ cơ bản	QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư	Ghi chú
		Xã	Huyện						
3	Thủy điện Đắk Glei	Đắk Long	Đắk Glei	10.6			Đang hướng dẫn làm thủ tục chọn Chủ đầu tư để triển khai dự án		Bổ sung quy hoạch tại Quyết định số 1953/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công Thương
5. Công trình đã bị thu hồi chủ trương đầu tư									
4	Thủy điện Đắk Ruồi 2	TT Đắk Glei	Đắk Glei	14.0			Dừng thực hiện		Văn bản số 2878/SKHĐT-DN ngày 18/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến nội dung Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đề nghị tiếp tục đầu tư dự án Thủy điện Đắk Ruồi 2,3
5	Thủy điện Đắk Ruồi 3	TT Đắk Glei	Đắk Glei	3.0			Dừng thực hiện		