

Số: 117/BC-BKTXH

Đắk Glei, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo số 822/BC-UBND, ngày 26-11-2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch Đầu tư công năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện Công văn số 54/TTHĐND-CV, ngày 10-11-2023 của Thường trực HĐND huyện về phân công thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Trên cơ sở Báo cáo số 822/BC-UBND, ngày 26-11-2023 của UBND huyện Đắk Glei về tình hình thực hiện Nghị quyết đầu tư công năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ngày 13 tháng 12 năm 2024 Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm và báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nếu có) theo từng nguồn vốn của từng dự án:

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ - HĐND¹ với tổng nguồn vốn: 23.950 triệu đồng; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Đắk Glei²; trong quá trình thực hiện, UBND huyện đã đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực hiện các dự án và nguồn vốn bổ sung trong năm³; sau khi điều chỉnh, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 là: **28.096 triệu đồng (32.095,854 triệu đồng).**

2. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 là: **28.096 triệu đồng**, do nguồn vốn phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối năm nay giảm mạnh, nên tính đến tháng 10, năm 2023 tổng kế hoạch

¹ Nghị quyết số 32/NQ - HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đắk Glei

² Quyết định số 709/QĐ - UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện về giao KH ĐTC năm 2023;

³ NQ số 06/NQ-HĐND, ngày 08-6-2023 của HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung một số điều của NQ 32/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đắk Glei;

NQ số 19/NQ-HĐND, ngày 06-10-2023 của HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung một số điều của NQ 06/NQ-HĐND ngày 08/6/2022 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung một số điều của NQ 32/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đắk Glei;

NQ số 29/NQ-HĐND, ngày 15-11-2023 của HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung một số điều của NQ 32/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đắk Glei;

đầu tư công trên địa bàn huyện mới giao được là: **21.320 triệu đồng** (giảm 6.776 triệu đồng)

Thực hiện 24 dự án (17 dự án chuyển tiếp, 07 dự án khởi công mới: 20.548 triệu đồng; điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo NQHĐND: 900 triệu đồng; thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai, ...: 2.502 triệu đồng; nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022: 3.310 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất chưa sử dụng chuyển nguồn sang năm 2023: 835 triệu đồng.

*** Tiến độ thực hiện và giải ngân:**

- **Về tiến độ thực hiện:** Tính đến cuối tháng 10/2023 đã thực hiện xong 14 dự án đạt 71,4%; đang trong thời gian thực hiện 10 dự án, ước thực hiện đến cuối năm đạt 100%.

- **Về giải ngân:** Tính đến ngày 31/10/2023 đã giải ngân: 17.136 triệu đồng đạt 71,2 % kế hoạch vốn thực giao và đạt 40,71% kế hoạch vốn giao⁴, ước thực hiện đến cuối năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

3. Công tác quyết toán dự án hoàn thành

Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2023 được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính; Các chủ đầu tư/Ban QL dự án đã nghiêm túc thực hiện công tác lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán 15 dự án, tổng giá trị quyết toán: **19.892 triệu đồng**.

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công,... để đảm bảo giải ngân ở mức độ cao nhất; bên cạnh đó, báo cáo của UBND huyện cũng đã nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối cũng đạt thấp, nguồn (tính bổ sung) để thực hiện vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai..., đến ngày 31/10/2023 tỉnh chưa có thông báo vốn theo kế hoạch, một số dự án phải dừng thi công để điều chỉnh,.. dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần và ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Qua giám sát và thảo luận của các đại biểu tại buổi thẩm tra, Ban kinh tế - xã hội đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung sau:

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023, UBND huyện báo cáo **28.096 triệu đồng** là chưa phù hợp với Nghị quyết số 06/NQ-HĐND⁵. Do vậy, đề nghị UBND huyện

⁴ Do Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 chưa thu đảm bảo theo kế hoạch là 19.720 triệu đồng (nguồn tỉnh: 11.800 triệu đồng, nguồn huyện 7.920 triệu đồng).

⁵ NQ số 06/NQ-HĐND, ngày 08-6-2023 của HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung một số điều của NQ 32/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đăk Glei;

cập nhật số liệu, kế hoạch giao qua các lần điều chỉnh Nghị quyết của HĐND huyện phù hợp với số liệu trong báo cáo và phụ biểu kèm theo báo cáo.

Dự án Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh được bố trí nguồn vốn trong mục phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối (*phụ lục 01 kèm theo báo cáo*): 450 triệu đồng; vốn bố trí thực tế và đã thực hiện là 550 triệu đồng, nội dung này UBND huyện bố trí vốn thực tế vượt quá kế hoạch giao năm 2023, đề nghị làm rõ thêm nội dung này.

Hiện nay, UBND huyện đang trình, đề nghị HĐND huyện điều chỉnh đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được thông qua, đề nghị UBND huyện cập nhật số liệu, báo cáo kết quả thực hiện (*sau khi điều chỉnh*) gửi Thường trực HĐND huyện theo dõi, giám sát.

Về quyết toán công trình: Đề nghị UBND huyện báo cáo thêm về tổng số dự án chưa quyết toán, nhưng đã vượt quá thời hạn quyết toán theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân huyện Khóa XV xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Thành viên ban KT-XH HĐND huyện;
- Lưu: VT, ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Đinh Văn Quý