

TỜ TRÌNH

**Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Chủ trương đầu tư
Dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Ngọc Linh,**

Kính gửi: HĐND huyện Đắk Glei khóa XV, kỳ họp thứ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu Tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Đắk Glei về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện Đắk Glei;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 21/BC-BKTXH ngày 13 tháng 6 năm 2022 của ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei và Dự án: Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei (giai đoạn 1).

Căn cứ Thông báo số 546 -TB/HU ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Huyện ủy Đắk Glei về chủ trương điều chỉnh Dự án: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei và Dự án: Bãi xử lý rác thải huyện Đak Glei (giai đoạn 1).

UBND huyện Đắk Glei kính trình HĐND huyện Đắk Glei khóa XV, kỳ họp thứ 3 phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục 04 Chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Ngọc Linh tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei, cụ thể như sau:

A. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH

Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Ngọc Linh đã được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2021, thời gian thực hiện dự án từ năm 2024. Tuy nhiên với quy mô đầu tư đã phê duyệt không đáp ứng nhu cầu sau khi dự án hoàn thành. Để tăng

quy mô đầu tư, các hạng mục đầu tư đáp ứng nhu cầu làm việc và tiêu chuẩn thiết kế cho Trụ sở hành chính cấp xã, các hạng mục cấp thiết khác đảm bảo sử dụng lâu dài và tăng hiệu quả đầu tư và kịp thời thực hiện nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2022 nên việc điều chỉnh là cần thiết.

B. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Trên cơ sở Tờ trình số 19/TTr-BQL ngày 18/3/2022 Của BQL dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện trình đề nghị điều chỉnh gồm 04 mục như sau:

STT	Những nội dung xin điều chỉnh	Đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2021	Xin điều chỉnh
1	Quy mô đầu tư	Xây dựng nhà làm việc 02 tầng và công trình phụ trợ khác	Xây dựng Nhà làm việc 02 tầng, diện tích sàn khoảng 410m ² ; Nhà hội trường chung khoảng 245m ² và công trình phụ trợ khác: Sân nền, nhà để xe, sân đường nội bộ, kè mái taluy, trạm biến áp, công tường rào, giếng nước
2	Tổng mức đầu tư	8.000 triệu đồng (Tám tỷ đồng)	14.990 triệu đồng (Mười bốn tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng)
3	Cơ cấu nguồn vốn	Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí NQ63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 7.252 triệu đồng và nguồn vốn hợp pháp khác	- Vốn NS huyện: 7.252 triệu đồng. Trong đó + Nguồn vốn phân cấp cân đối theo tiêu chí NQ63/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025: 3.223 triệu đồng + Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất tạo vốn đầu tư CSHT: 4.029 triệu đồng - Đối ứng ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ: 7.738 triệu đồng
4	Thời gian và Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2024-2025	03 năm, từ năm 2022-2024

*** Lý do xin được điều chỉnh:**

- Điều chỉnh tăng quy mô đầu tư, các hạng mục đầu tư để đáp ứng nhu cầu làm việc và tiêu chuẩn thiết kế cho Trụ sở hành chính cấp xã, các hạng mục cấp thiết khác đảm bảo sử dụng lâu dài và tăng hiệu quả đầu tư.

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng quy mô đầu tư.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với nhu cầu thực tế và Kế hoạch đạt nông thôn mới của xã.

* Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện đã phê duyệt.

C. BỘ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết gồm có 02 Điều, nội dung cơ bản của các điều như sau:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại phụ lục 04 Chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Ngọc Linh tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

(Tài liệu gửi kèm: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; (2) Báo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; (3) Thông báo Kết luận của Huyện ủy Đăk Glei)

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XV, kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d);
- Ban KTXH, HDND huyện;
- Các đơn vị: Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Y Thanh