

Số **126**/BC-BKTXH

Đăk Glei, ngày **14** tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện và dự án Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đăk Glei

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Thực hiện sự phân công của Thường HĐND về việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức họp để thẩm tra tờ trình số 265/TTr-UBND, tham dự cuộc họp, có các thành viên Ban KT-XH, Trưởng phòng TC-KH; Giám đốc Ban QLXDCB huyện, sau khi nghe Trưởng phòng TC-KH thông qua Tờ trình, ý kiến tham gia của Giám đốc Ban QLXDCB huyện, Ban KT-XH đã thảo luận và thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Nội dung UBND huyện trình

UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện và dự án Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đăk Glei, như sau:

(chi tiết tại tờ trình 265/TTr-UBND)

II. Ý kiến Ban Kinh tế - Xã hội

1. Cơ sở pháp lý

Theo quy định hiện nay Tại khoản 2, Điều 27, Luật đầu tư công 2019 quy định về “trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý”, xác định thẩm quyền thuộc HĐND; Tại khoản 1, Điều 34 quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư xác định “*cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình*”.

Do vậy, UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện và dự án Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đăk Glei là đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Về nội dung.

1.1 Dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện: được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2020. Do dự án được phê duyệt vào thời điểm tháng 12 năm 2020 nên năm 2021 mới bắt đầu thực hiện dự án. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB có một số hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng lý do đơn giá

bồi thường về đất thổ cư còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu nhân dân. Hiện nay đang vướng mắc về bãi đổ đất thải của dự án.

Về nguồn vốn: Đối với nguồn vốn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT và nguồn thu tiền sử dụng đất hiện nay chưa thu được hoặc thu không đảm bảo. Do đó, hàng năm từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi đã bố trí vốn cho dự án để thực hiện.

1.2. Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đắk Glei: Sau khi điều chỉnh vị trí xây dựng dự án tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/8/2020 của HĐND huyện về "Điều chỉnh vị trí xây dựng công trình: Trung tâm huyện theo quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện". Theo đó vị trí quy hoạch xây khu trung tâm hành chính huyện hiện nay chưa có mặt bằng để thi công nên dự án chưa thể triển khai thực hiện. Mặt khác, vốn bố trí dự án từ năm 2020 nhưng không thực hiện hàng năm phải điều chỉnh. Do vậy, đến năm 2023 đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định, để có cơ sở năm 2023 tiếp tục bố trí vốn cho dự án Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy Đắk Glei UBND huyện đã có văn bản¹ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu HĐND tỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn Dự án Nhà làm việc của cơ quan huyện ủy Đắk Glei theo **khoản 2 Điều 52 Luật đầu tư công số 39/2014/QH14** và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình HĐND tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 4

3. Ý kiến Ban Kinh tế - Xã hội

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nội dung UBND huyện trình.

4. Dự thảo nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất các nội dung như trong Dự thảo Nghị quyết UBND huyện trình.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình Hội đồng Nhân dân huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện
- Thành viên ban KT-XH HĐND huyện;
- Lưu: VT, ban KT-XH.



Đình Văn Quý

¹ Văn bản số 2244/UBND – TCKH ngày 10 tháng 11 năm 2022



PHỤ LỤC

THEO DÕI KẾT QUẢ TIẾP THU GIẢI TRÌNH CÁC Ý KIẾN CỦA UBND HUYỆN

(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-BKTXH ngày 14/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện)

TT	Các ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy Tại thông báo kết luận số 700-TB/HU ngày 13/12/2022	UBND huyện tiếp thu giải trình
1	Đối với Dự án: San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện thì điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: từ “nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất XD CB, nguồn đầu giá đất 02 bên đường Lê Hồng Phong nói dài năm 2020 và nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí, nguồn thu, tiền sử dụng đất, nguồn thu tiền bán đầu giá đất và tài sản trên đất giai đoạn 2021-2025” nay điều chỉnh thành “Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu tiền bán đầu giá đất và tài sản trên đất giai đoạn 2021-2025, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác”.	UBND huyện đã tiếp thu và cập nhật vào dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 265/TTr-UBND
TT	Các ý kiến của Ban KT-XH Tại báo cáo thẩm tra số 106/BC-BKTXH ngày 09/12/2022	UBND huyện tiếp thu giải trình
1	Dự án San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện và Nhà làm việc của cơ quan Huyện ủy Đắk Glei là một trong những dự án quan trọng của Huyện có tính liên kết, liên quan đến nhiều dự án khác. Vì vậy, đề nghị UBND huyện quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện 02 dự án này cho đảm bảo thời gian và tiến độ theo quy định.	UBND huyện tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.