

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và khó khăn, vướng mắc của dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei

Thực hiện Công văn số 1943/SKHĐT-TH ngày 25/9/20219 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập thủ tục đầu tư dự án Bãi xử lý rác thải; Công văn số 2406/STNMT-CCBVMТ ngày 06/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp thực hiện Công văn số 3112/VP-NNTN ngày 05/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; UBND huyện Đắk Glei báo cáo một số nội dung như sau:

1. Quá trình thực hiện dự án: UBND huyện Đắk Glei đã triển khai thực hiện các bước đầu tư dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei theo đúng trình tự thủ tục của Luật xây dựng¹, cụ thể:

- Dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei được HĐND huyện phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/11/2019 với tổng mức đầu tư 14.950 triệu đồng (*Trong đó: nguồn đối ứng ngân sách địa phương từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất (khi có nguồn thu) và các nguồn vốn khác 7.450 triệu; nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường của Ngân sách Trung ương 7.500 triệu đồng*). Tổng mức đầu tư của dự án phù hợp với các Tờ trình, Báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường¹, cơ cấu nguồn vốn phù hợp với các hướng dẫn, quy định của các cấp², sau khi Chủ trương đầu tư được phê duyệt do dự án chưa được bố trí vốn nên dự án chưa thể triển khai thực hiện.

- Đầu năm 2022 sau khi cân đối được nguồn vốn UBND huyện bố trí 2,7 tỷ đồng để thực hiện dự án. Do đã quá tiến độ thực hiện (*từ năm 2019-2021*) nên dự án cần đượ điều chỉnh tiến độ thực hiện; ngày 27/7/2022, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Chủ trương đầu tư trong Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024. Cơ cấu nguồn vốn Nguồn sự nghiệp môi trường của trung ương và nguồn ngân sách địa phương, cụ thể:

+ *Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương: 7.500 triệu đồng.*

¹ Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 05/7/2016 về việc hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 12/9/2016 về việc rà soát, đề xuất danh mục các dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 1880/UBND-KT ngày 18/7/2017 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei; Văn bản số 2329/UBND-NNTN ngày 17/8/2018 về đề xuất các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020;

² Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 6235/BTNMT-KHTC ngày 25/11/2019 của Bộ TNMT; Công văn số 2406/STNMT-CCBVMТ ngày 06/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Nguồn đối ứng ngân sách địa phương từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường huyện năm 2022: 2.700 triệu đồng. Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường huyện năm 2023- 2024, nguồn ngân sách địa phương từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất (khi có nguồn thu) và nguồn vốn hợp pháp khác: 4.750 triệu đồng.

- Dự án được UBND huyện phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 với tổng mức đầu tư 14,95 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí Bồi thường, GPMB:	2.700.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng:	6.744.256.328 đồng
+ Chi phí thiết bị:	3.271.274.149 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	269.028.277 đồng
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.156.818.813 đồng
+ Chi phí khác:	489.675.310 đồng
+ Chi phí dự phòng:	318.947.123 đồng

- Sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư và các hồ sơ pháp lý của dự án ngày 18/5/2022, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép môi trường số 232/GPMT-UBND.

- Ngày 19/5/2023 dự án bắt đầu triển khai thi công xây dựng, đến nay nhà thầu đã tiến hành thi công được hơn 60% khối lượng công việc (đã xong các hạng mục: Đào đất 02 hố chôn lấp; 02 nhà để xe; nhà điều hành; sân đường nội bộ; cổng hàng rào và một số hạng mục phụ trợ khác). Tổng nguồn vốn của huyện đã bố trí trong 3 năm 2022-2024 được 6,9 tỷ đồng, đã giải ngân 100% (Trong đó gồm: chi phí Bồi thường giải phóng mặt bằng; các chi phí tư vấn chuẩn bị dự án; còn lại thanh toán khối lượng xây lắp được 3,25 tỷ đồng).

2. Khó khăn vướng mắc:

- Theo cơ cấu nguồn vốn của dự án 50% vốn ngân sách địa phương và 50% vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ tương đương 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay dự án mới chỉ được bố trí nguồn vốn từ ngân sách của địa phương còn nguồn ngân sách Trung ương chưa được bố trí dù UBND huyện đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và có văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng ngân sách của địa phương² **theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh³**. Do đó, dự án hiện nay đang thiếu vốn, nhà thầu thi công chưa thể hoàn thành để dự án đi vào hoạt động như các công việc xây lắp, mua sắm thiết bị máy xử lý nước rỉ rác, máy phát điện⁴.

- Do dự án hiện nay chưa xác định được thời điểm bố trí đủ vốn để thanh toán cho công tác xây lắp cũng như mua sắm thiết bị, nên việc hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng theo kế hoạch trong tháng 07/2024 chưa thực hiện được.

- Mặt khác theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện đối với dự án nhóm C không quá 03 năm. Với dự án này năm 2024 là năm cuối của kế hoạch bố trí vốn. Do đó việc kéo dài thời gian để bố trí vốn cho dự án phải xin ý kiến của HĐND tỉnh.

3. Kiến nghị, đề xuất:

² Công văn số 1814/UBND-CV ngày 10/12/20219 của UBND huyện về việc Cam kết bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương cho dự án: Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei

³ Văn bản số 6235/BTNMT-KHTC ngày 25/11/20219 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1943/SKHĐT-TH ngày 25/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

⁴ Chưa thể thi công bạt chống thấm, các lớp cấu tạo lót đáy hố chứa rác, thiết bị.

- Từ những khó khăn nêu trên UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí nguồn vốn còn lại của dự án (*nguồn vốn Trung ương 7,5 tỷ đồng*) hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Ngân sách tỉnh để UBND huyện thực hiện đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án để sớm đưa vào sử dụng.

- Trường hợp chưa được Trung ương, UBND tỉnh bố trí vốn thì UBND huyện Đắk Glei đề xuất tạm dừng thực hiện dự án đến khi được ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh bố trí vốn để tiếp tục triển khai.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị về dự án Bãi xử lý rác thải huyện Đắk Glei, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d);
- Phòng TC-KH;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Y Thanh