

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện quý I năm 2024 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chương trình số 109-CTr/HU ngày 28/2/2024 của Huyện ủy Đắk Glei về việc công tác tháng 3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện đến quý I năm 2024 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẾN QUÝ I NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến quý I năm 2024:

1. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024: 102.100 triệu đồng để thực hiện 14 công trình (05 công trình chuyển tiếp, 09 công trình khởi công mới và điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định của HĐND)¹.

2. Tiến độ thực hiện giải ngân:

- Cấp huyện quản lý: 27.100 triệu đồng; Tính đến ngày 15-3-2024, đã giải ngân được 3.849 triệu đồng/13.580 triệu đồng, đạt 28,34% kế hoạch thực nguồn kinh phí giao (chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất²).

- Cấp tỉnh quản lý: 75.000 triệu đồng; Tính đến ngày 15-3-2024, đã giải ngân được 3.287 triệu đồng/50.000 triệu đồng đạt 6,57% kế hoạch thực nguồn kinh phí giao (chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất³ do tỉnh chưa thông báo nguồn thu từ tiền sử dụng đất).

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

II. Một số khó khăn, vướng mắc thực hiện các dự án: Chưa có phát sinh vướng mắc, khó khăn.

III. Dự án khai thác quỹ đất, đấu giá tài sản trên đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đắk Glei:

- Đến Quý I/2024 chưa thực hiện triển khai đấu giá quỹ đất để tạo nguồn phát triển cơ sở hạ tầng của huyện; Lý do: Đang triển khai lập quy hoạch vùng (Dự kiến hoàn thành vào Quý I/2025)

¹Phân cấp tỉnh quản lý: 75.000 triệu đồng (thực hiện 01 công trình chuyển tiếp; 01 công trình khởi công mới). Phân cấp huyện quản lý: 27.100 triệu đồng (thực hiện 04 công trình chuyển tiếp và 08 công trình khởi công mới; điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết HĐND: 900 triệu đồng; thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai 702 triệu).

²Nguồn thu tiền sử đất năm 2024 là 13.520 triệu đồng.

³Nguồn thu tiền sử đất, thuê đất, bán tài sản,... năm 2024 là 25.000 triệu đồng.

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2024.

I. Công tác triển khai thực hiện: Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập ban chỉ đạo⁴, quy chế thực hiện⁵ để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cấp xã đã thành lập, kiện toàn 12/12 Ban phát triển xã, ở các thôn đã thành lập 100% Ban phát triển thôn để thực hiện Chương trình.

II. Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Glei

1. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từng chương trình mục tiêu quốc gia đến quý I năm 2024:

1.1. Vốn Ngân sách Trung ương: Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được triển khai thực hiện từ năm 2022, tổng kế hoạch được bố trí cho 03 năm 2022, 2023 và năm 2024 là: **324.931** triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển (ĐTPT): 210.688 triệu đồng, vốn sự nghiệp (SN): 114.243 triệu đồng*), đến 15/3/2024 đã giải ngân 165.303 triệu đồng, đạt 50,8% (*Vốn ĐTPT: 143.567 triệu đồng, đạt 68%; vốn SN: 21.736 triệu đồng, đạt 19%*), trong đó:

a. Kế hoạch vốn năm 2022: Tổng kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2022 là **86.265** triệu đồng (*vốn ĐTPT: 64.944 triệu đồng, vốn Sự nghiệp: 21.321 triệu đồng*), đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân là 73.248 triệu đồng, đạt 84,9% kế hoạch, (*vốn ĐTPT: 62.231 triệu đồng, đạt 95,8% kế hoạch, vốn Sự nghiệp: 11.017 triệu đồng, đạt 51,6%*), cụ thể:

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch: 4.619 triệu đồng (*vốn ĐTPT: 0 đồng, vốn Sự nghiệp: 4.619 triệu đồng*). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân: 2.466 triệu đồng đạt 53,3%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 – 2025 kế hoạch vốn: 63.292 triệu đồng (*vốn ĐTPT: 48.660 triệu đồng, vốn SN: 14.632 triệu đồng*). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân 54.126 triệu đồng, đạt 85,5% (*vốn ĐTPT: 46.767 triệu đồng, đạt 96% vốn, SN: 7.359 triệu đồng, đạt 50,2%*)

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 18.354 triệu đồng (*vốn ĐTPT: 16.284 triệu đồng, vốn SN: 2.070 triệu đồng*). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân 16.656 triệu đồng, đạt 90,7% (*vốn ĐTPT: 15.464 triệu đồng, đạt 95%, vốn SN: 1.192 triệu đồng, đạt 57,5%*)

b. Kế hoạch vốn năm 2023: Tổng kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2023 là: **112.222** triệu đồng (*vốn ĐTPT: 68.265 triệu đồng, vốn Sự nghiệp: 43.957 triệu đồng*). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân 76.549 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch, cụ thể:

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch: 11.011 triệu đồng (*vốn Sự nghiệp: 11.011 triệu đồng*). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân: 3.875 triệu đồng, đạt 35%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 – 2025 kế hoạch

⁴ Tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 21/5/2022

⁵ Tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 07/6/2022

vốn: 95.422 triệu đồng (vốn ĐTPT: 65.226 triệu đồng, vốn SN: 30.196 triệu đồng). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân 68.447 triệu đồng, đạt 72% (vốn ĐTPT: 57.855 triệu đồng, đạt 88,7%; vốn Sự nghiệp: 10.592 triệu đồng, đạt 35%)

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 5.789 triệu đồng (vốn ĐTPT: 3.039 triệu đồng, vốn SN: 2.750 triệu đồng). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân: 4.227 triệu đồng, đạt 73% (vốn ĐTPT: 2.586 triệu đồng, đạt 85%, vốn SN: 1.641 triệu đồng, đạt 59,6%).

c. Kế hoạch vốn năm 2024: Tổng kế hoạch vốn CTMTQG năm 2024 là: **126.444** triệu đồng (vốn ĐTPT: 77.479 triệu đồng, vốn Sự nghiệp: 48.965 triệu đồng). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân 20.895 triệu đồng, đạt 16,5% kế hoạch, cụ thể:

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch: 13.830 triệu đồng (vốn Sự nghiệp: 13.830 triệu đồng). Đến thời điểm 15/3/2024 chưa giải ngân.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 – 2025 kế hoạch vốn: 106.330 triệu đồng (vốn ĐTPT: 74.035 triệu đồng, vốn SN: 32.295 triệu đồng). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân 19.519 triệu đồng, đạt 18% (vốn ĐTPT: 19.519 triệu đồng, đạt 26%; vốn Sự nghiệp: chưa thực hiện giải ngân, đạt 0%)

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 6.284 triệu đồng (vốn ĐTPT: 3.444 triệu đồng, vốn SN: 2.840 triệu đồng). Đến thời điểm 15/3/2024 đã giải ngân: 1.376 triệu đồng, đạt 40% (vốn ĐTPT: 1.376 triệu đồng, đạt 40%, vốn SN: chưa thực hiện giải ngân, đạt 0%

(Chi tiết tại phụ lục 01, 02, 03, 04 kèm theo)

1.2. Vốn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp

- Năm 2022: Về kế hoạch nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Ủy ban nhân dân huyện đối ứng lồng ghép các nội dung có tính chất tương đồng với các nội dung nhiệm vụ thuộc các Chương trình MTQG đã được giao năm 2022 là 32.274 triệu đồng và nhân dân đóng góp là: 4.700 triệu đồng theo kế hoạch

- Năm 2023: Vốn đầu tư phát triển đối ứng lồng ghép các nội dung có tính chất tương đồng với các nội dung nhiệm vụ thuộc các Chương trình MTQG đã được giao năm 2023 là 10.392 triệu đồng và nhân dân đóng góp là: 287 triệu đồng; vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương: 4.289 triệu đồng đảm bảo tỷ lệ đối ứng theo quy định (vốn sự nghiệp).

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 có rất nhiều quy định, chính sách mới nên việc tiếp cận, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện gặp khó khăn, nên các xã, thị trấn triển khai còn nhiều lúng túng.

C. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 điều chỉnh lần gần nhất tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/6/2023. Tổng kế hoạch sau khi điều chỉnh là: 249.773 triệu đồng (trong đó nguồn vốn NSNN là: 100.727 triệu đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất: 149.046 triệu

đồng). Hiện nay, đang triển khai thực hiện và trong quá trình thực hiện. Tùy theo tình hình thực tế nếu có thay đổi, phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh đúng quy định.

D. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

- Đề nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư phối hợp các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu,... Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của từng dự án, nhiệm vụ chương trình. Rà soát khả năng giải ngân của từng dự án, các nội dung thực hiện đã được giao kế hoạch vốn năm 2023.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để đẩy nhanh giải ngân vốn đã được giao.

- Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, dự án đầu tư quý I năm 2024 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glei./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch – Đầu tư (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d);
- Văn phòng Huyện ủy;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Y Thanh