

Số: /QĐ-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Sắp xếp, ổn định
dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLEI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư Xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glei về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Đắk Glei về việc phê duyệt dự án Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei, về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Glei;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Đắk Glei tại Tờ trình số 52/TTr-BQL ngày 10/4/2024 (kèm theo Hồ sơ trình) và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng tại Tờ trình số 29/TTr-KTHT ngày 06/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023-2025.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023-2025 để phù hợp với Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND huyện Đăk Glei và Kế hoạch vốn giao hàng năm.

3. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nam Long.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ban QLDA ĐTXD huyện Đăk Glei (*Chủ đầu tư*) triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH**Y Thanh**