

BÁO CÁO

Kết quả công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đắk Glei đến ngày 05/5/2025

Thực hiện Thông báo số 162/TB-UBND ngày 07/05/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 4 năm 2025.

Thực hiện nhiệm vụ tại Giấy mời số 65/GM-UBND ngày 07/5/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei về việc dự phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 4 năm 2025

Phòng Dân tộc và Tôn giáo báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đến ngày 05/5/2025 cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện

Theo tổng hợp chung báo cáo từ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đến ngày 05/5/2025, cụ thể:

- Kết quả lũy kế đến nay **đã thực hiện khởi công 551 căn**, trong đó **xây mới 400 căn, sửa chữa 151 căn**;

- Đã **hoàn thành 250 căn**, trong đó **xây mới 160 căn; sửa chữa 90 căn; đạt 45,37%** so với tổng số hộ đã khởi công;

- So với số lượng tại Kế hoạch số 4597-KH/BCĐ, ngày 20-12-2024 của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum¹; số lượng được phê duyệt và **điều chỉnh toàn huyện** đến nay thực hiện **551/642 (đạt 85,82%)**.

Đối với **91 căn còn lại chưa triển khai, thực hiện**, trong đó **xây mới 91 căn (Xã Mường Hoong 61 căn, xã Ngọc Linh 30 căn); chiếm tỷ lệ 14,17%**: Ủy ban nhân dân các xã Mường Hoong, Ngọc Linh đang triển khai, thực hiện; đang tập kết vật liệu, tuyên truyền và tháo dỡ để chuẩn bị triển khai theo kế hoạch đề ra.

2. Công tác rà soát, phê duyệt bổ sung nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

2.1. Kết quả rà soát, phê duyệt bổ sung xóa nhà tạm, nhà dột

Trên cơ sở rà soát, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 về kết quả rà soát, bổ sung nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đắk Glei.

Theo đó tổng nhu cầu bổ sung xóa nhà tạm là 70 hộ, cụ thể:

+ Nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách

¹ Về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: **34 hộ** (*nhu cầu xây mới: 29 hộ; nhu cầu sửa chữa: 05 hộ*).

+ Các đối tượng khác (*các hộ dân còn lại*): **36 hộ** (*nhu cầu xây mới: 23 hộ; nhu cầu sửa chữa: 13 hộ*).

2.2. Tiến độ thực hiện

Đối với 70 hộ phát sinh, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền vận động người dân triển khai xóa nhà tạm đảm bảo hoàn thành mục tiêu trước 30/6/2025.

3. Khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xóa nhà tạm trên địa bàn huyện

3.1. Phát sinh đối tượng xóa nhà tạm

Trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn để sót một số đối tượng xóa nhà tạm nhà đột nát trên địa bàn.

3.2. Về nguyên vật liệu xây dựng

Hiện nay, do việc tăng đột ngột về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện, dẫn đến nguồn cung vật liệu tại địa phương không đáp ứng đủ để phục vụ thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà đột nát và kéo theo việc tăng mạnh về giá cả nguyên vật liệu xây dựng thông thường. Trong khi nhu cầu vật liệu phục vụ cho xóa nhà tạm, nhà đột nát của huyện là rất lớn, tình trạng vừa xây dựng vừa chờ vật liệu thường xuyên diễn ra. Những yếu tố trên làm ảnh hưởng đến khả năng đóng góp thêm kinh phí của người dân, nhiều hộ đang làm thì thiếu kinh phí so với dự kiến ban đầu và ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

3.3. Về nhân công

Một số địa bàn khó khăn về địa hình như xã Mường Hoong, Ngọc Linh việc trung chuyển vật liệu hết sức khó khăn, trong khi nguồn nhân lực của các hộ gia đình có hạn do đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Thực tế các hộ gia đình đang trong thời gian canh tác theo vụ mùa do đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xóa nhà tạm.

4. Đề xuất

Tham mưu UBND huyện Đắk Glei đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum:

- Tiếp tục đề xuất Bộ Công an phân bổ nguồn kinh phí còn lại để kịp thời giải ngân hỗ trợ đối với các hộ đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đột nát. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về công tác quyết toán nguồn kinh phí do Bộ công an hỗ trợ.

- Kiến nghị Trung ương phân bổ kinh phí theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở triển khai thực hiện hỗ trợ làm nhà đối với 19 hộ thuộc nhóm người có công.

- Tiếp tục xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đối với số hộ phát sinh thực hiện xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Đắk Glei (70 căn).

- Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan có giải pháp can thiệp và tháo gỡ khó

khẩn về tình trạng tăng giá, khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường hiện nay để góp phần bình ổn giá, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác triển khai kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đắk Glei nói riêng.

- Đề nghị Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh có hướng dẫn việc gắn biển đối với nhà tạm, nhà dột nát sau khi hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa.

Trên đây là báo cáo công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đắk Glei, Phòng Dân tộc và Tôn giáo báo cáo Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Văn phòng HĐND-UBND (t/h);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch (t/h);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Y Thuận